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МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ №155» г. Перми
РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

«ЗАКАМСК – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»

Номинация 
«Родной район – мой дом – моя  забота»

ОТЧЕТ о реализации 

СОЦИАЛЬНого проекта
Мой любимый 
школьный дворик!
Июнь-сентябрь 2013года
РАЙОННЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

«ЗАКАМСК – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
по социально-значимому грантовому проекту

«Мой любимый школьный дворик!»
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» города Перми
МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЕКТА

	№
	Мероприятия
	Дата

проведения
	Результат 

	1) 
	Утверждено место для установки детского игрового комплекса.
Внесены изменения в смету Проекта.
	1-15 июня 2013
	Совместно с Управляющим советом школы определено место на территории школы, наиболее подходящее для установки детской площадки.

Решено не расходовать денежные средства на специалиста по проектно-сметной документации.
Было решено внести изменения в утвержденную смету по проекту.

	2) 
	Произведены вырубка, кронирование и вывоз старых деревьев на месте установки игрового комплекса. 

Подготовлены отдельные участки двора, выполнены земельные работы, убран мусор, старые сооружения
	15 июня – 15 августа

2013
	Данные работы произведены за счет средств школы. 

Над расчисткой территории работала не только подрядная обслуживающая организация, но трудовой отряд из числа детей в возрасте от 14 лет под руководством учителя Заякина Сергея Борисовича.

Демонтирован старый бассейн.

	3) 
	Куплен и привезен песок для выравнивания места для площадки
	20 июля 2013
	Высыпан на место, определенное для детской площадки. 

	4) 
	Подана заявка на установку детской площадки, заказаны необходимые оборудование и материалы
	05 июля 2013
	Заказано выбранное по каталогу оборудование.

	5) 
	Установлена специалистами  детская игровая площадка
	21-22 августа 2013
	Специалистами компании ООО «Лидер» установлена детская игровая площадка 

	6) 
	Песок равномерно раскидан по территории игровой площадки.
	24 августа -07 сентября 2013
	Раскидывался силами старших учеников и родителей, а также педагогов

	7) 
	Проведено открытие детской игровой площадки на культурно-массовом мероприятии «День здоровья»
	11 сентября 2013
	Детский спортивный комплекс был использован во время проведения Дня здоровья – стал одной из спортивных станций. 

	8) 
	Напечатан информационный лист, материалы реализации Проекта размещены на сайте
	15-20 сентября 2013
	


Главная цель проекта «создание необходимых условий для физического развития, реабилитации, оздоровления, культурного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья посредством благоустройства территории школьного двора» достигнута. 
Учащиеся младших  классов во время прогулки имеют возможность позаниматься спортом на спортивном комплексе, покачаться на качелях, а педагоги в это время могут присесть на скамейку. В хорошую погоду родители с детьми после уроков любят поиграть на новой детской площадке.
.

Проект «Мой любимый школьный дворик» помог создать благоприятные и безопасные условия для ведения образовательного процесса, способствовал улучшению материально-технической базы школы в части оснащения дополнительными спортивными сооружениями, малыми игровыми формами, а также придал эстетичность внешнему виду пришкольной территории.

     Отчет составил руководитель Проекта                                 Л.Ф. Целоусова

РАЙОННЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

«ЗАКАМСК – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по расходованию финансовых средств
по социально-значимому грантовому проекту

«Мой любимый школьный дворик!»
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» города Перми
Обоснование изменения утвержденной сметы.
В ходе выполнения работ по выше названному проекту Управляющим советом школы было решено не расходовать денежные средства на специалиста по проектно-сметной документации.

В связи с чем возникла необходимость изменить смету расходов по отдельным разделам.

Использование финансовых средств:
	
	Наименование 
	Кол-во
	Цена 
	Сумма 

	
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, запланированных по проекту
	
	
	90 000,0

	1
	СО 1.30 Спортивный комплекс 2700*1900*2520
	1
	55 000
	55 000

	2
	ДИО 1.01 Качели с жестким подвесом 1700*1400*1900
	1
	15 000
	15 000

	3
	ДИО 3.02 Качалка-балансир металлическая 3000*750*500
	1
	10 000
	10 000

	4
	МФ 1.03 Лавочка со спинкой  2000*500*800
	1
	5 000
	5 000

	5
	МФ 6.09 Вазон шестигранный 1100*1000*350
	1
	5 000
	5 000

	
	
	
	
	

	
	Приобретение расходных материалов
	
	
	10 000,0

	1
	Песок речной средний (с доставкой)
	20 тонн
	423,73
	10 000

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	100 000,0


Отчет составил руководитель Проекта                                      Л.Ф. Целоусова

Директор 








С.А. Строганова
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